

✓ Learning Objectives

- Understand the importance of project cost management
- Explain basic project cost management principles, concepts, and terms
- Discuss different types of cost estimates and methods for preparing them
- Understand the processes involved in cost budgeting and preparing a cost estimate and budget for an information technology project
- Understand the benefits of earned value management and project portfolio management to assist in cost control
- Describe how project management software can assist in project cost management

- فهم أهمية إدارة تكاليف المشروع
- شرح المبادئ الأساسية لإدارة التكاليف للمشروع، والمفاهيم والمصطلحات
- مناقشة أنواع مختلفة من تقديرات التكلفة وطرق إعدادها
- فهم العمليات المتعلقة بميزانية التكاليف وإعداد تقديرات للتكاليف وميزانية لمشروع تكنولوجيا المعلومات
- فهم فوائد إدارة القيمة المكتسبة وإدارة حافظة المشروعات للمساعدة في مراقبة التكاليف
- وصف كيف يمكن لبرمجيات إدارة المشاريع المساعدة في إدارة تكاليف المشروع

✓ The Importance of Project Cost Management

- IT projects have a poor track record for meeting budget goals
- The CHAOS studies found the average cost **overrun** (the additional percentage or dollar amount by which actual costs exceed estimates) ranged from 180 percent in 1994 to 56 percent in 2004; other studies found overruns to be 33-34 percent

- ومشاريع تكنولوجيا المعلومات لديها سجل ضعيف في تحقيق أهداف الميزانية
- ووجدت دراسات CHAOS أن متوسط تجاوز التكلفة (النسبة المئوية الإضافية أو المبلغ بالدولار الذي تتجاوز فيه التكاليف الفعلية التقديرات) تراوح بين 180 في المائة في عام 1994 و 56 في المائة في عام 2004؛ ووجدت دراسات أخرى تجاوزات أن يكون 34-33 في المئة

✓ What Went Wrong?

- The U.S. government, especially the Internal Revenue Service (IRS), continues to provide examples of how not to manage costs
 - A series of project failures by the IRS in the 1990s cost taxpayers more than \$50 billion a year
 - In 2006, the IRS was in the news for a botched upgrade to its fraud-detection software, costing \$318 million in fraudulent refunds that didn't get caught
 - A 2008 Government Accountability Office (GAO) report stated that more than 400 U.S. government agency IT projects, worth an estimated \$25 billion, suffer from poor planning and underperformance
- The United Kingdom's National Health Service IT modernization program was called the greatest IT disaster in history with an estimated \$26 billion overrun

- وتواصل الحكومة الأمريكية، وخاصة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس)، تقديم أمثلة عن كيفية عدم إدارة التكاليف
 - وكشفت سلسلة من إخفاقات المشروع من قبل مصلحة الضرائب في تسعينيات القرن الماضي تكلفه دافعي الضرائب أكثر من 50 مليار دولار سنويا
 - في عام 2006، كانت مصلحة الضرائب في الأخبار للحصول على ترقية متقلبة لبرامج الكشف عن الاحتيال، بتكلفة 318 مليون \$ في المبالغ المستردة الاحتمالية التي لم يتم القبض عليها
 - وذكر تقرير مكتب المحاسبة الحكومية لعام 2008 أن أكثر من 400 مشروع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، تعاني من ضعف التخطيط وضعيف الأداء.
- وقد أطلق على برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أكبر كارثة في مجال تكنولوجيا المعلومات في التاريخ تجاوزت قيمتها 26 بليون دولار



✓ What is Cost and Project Cost Management

- **Cost** is a resource sacrificed or foregone to achieve a specific objective or something given up in exchange
- Costs are usually measured in monetary units like dollars
- **Project cost management** includes the processes required to ensure that the project is completed within an approved budget


- **التكلفة** هي مورد التضحية أو المتنازل عنها لتحقيق هدف معين أو شيء ما تخلت عنه في المقابل
- وعادة ما تقاس التكاليف بالوحدات النقدية مثل الدولارات
- وتشمل إدارة تكاليف المشروع العمليات المطلوبة لضمان إنجاز المشروع ضمن ميزانية معتمدة

✓ Project Cost Management Processes

- **Estimating costs:** developing an approximation or estimate of the costs of the resources needed to complete a project
- **Determining the budget:** allocating the overall cost estimate to individual work items to establish a baseline for measuring performance
- **Controlling costs:** controlling changes to the project budget

- **تقدير التكاليف:** وضع تقريبات أو تقديرات لتكاليف الموارد اللازمة لإكمال المشروع
- **تحديد الميزانية:** تخصيص تقدير التكلفة الإجمالية لبنود العمل الفردية لوضع خط أساس لقياس الأداء
- **السيطرة على التكاليف:** السيطرة على التغييرات في ميزانية المشروع

✓ Figure 7-1. Project Cost Management Summary



✓ **Basic Principles of Cost Management**

- Most members of an executive board better understand and are more interested in financial terms than IT terms, so IT project managers must speak their language
 - **Profits** are revenues minus expenditures
 - **Profit margin** is the ratio of revenues to profits
 - **Life cycle costing** considers the total cost of ownership, or development plus support costs, for a project
 - **Cash flow analysis** determines the estimated annual costs and benefits for a project and the resulting annual cash flow

- فمعظم أعضاء المجلس التنفيذي يفهمون على نحو أفضل ويهتمون بشروط مالية أكثر من مصطلحات تكنولوجيا المعلومات، لذا يجب على مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات التحدث بلغتهم
 - الأرباح هي الإيرادات ناقص النفقات
 - هامش الربح هو نسبة الإيرادات إلى الأرباح
 - وتعتبر تكاليف دورة الحياة التكلفة الإجمالية للملكية أو التطوير بالإضافة إلى تكاليف الدعم للمشروع
 - ويحدد تحليل التدفقات النقدية التكاليف والمنافع السنوية التقديرية للمشروع والتدفقات النقدية السنوية الناتجة

✓ **Table 7-1. Cost of Downtime for IT Application**

Type of IT Application	Cost/Minute
Securities trading	\$73,000
Enterprise Requirements Planning (ERP)	\$14,800
Order processing	\$13,300
Electronic commerce	\$12,600
Supply chain	\$11,500
Point of sale (POS)	\$ 4,700
Automatic teller machine (ATM)	\$ 3,600
E-mail	\$ 1,900



✓ What Went Right?

- Many organizations use IT to reduce operational costs
- Technology has decreased the costs associated with processing an ATM transaction:
 - In 1968, the average cost was \$5
 - In 1978, the cost went down to \$1.50
 - In 1988, the cost was just a nickel
 - In 1998, it only cost a penny
 - In 2008, the cost was just half a penny!
- Investing in green IT and other initiatives has helped both the environment and companies' bottom lines; Michael Dell, CEO of Dell, reached his goal to make his company "carbon neutral" in 2008

- وتستخدم العديد من المنظمات تكنولوجيا المعلومات لتقليل التكاليف التشغيلية
- وقد خفضت التكنولوجيا التكاليف المرتبطة بمعالجة معاملة الصراف الآلي:
 - وفي عام 1968، بلغ متوسط التكلفة 5 دولارات
 - وفي عام 1978، انخفضت التكلفة إلى 1.50 دولار
 - في عام 1988، كانت التكلفة بمجرد معدن النيكل
 - وفي عام 1998، لم يكلف سوى بنس واحد (قطعة معدنية صغيرة)
 - في عام 2008، كانت التكلفة مجرد نصف بنس واحد!
- وقد ساعد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الخضراء وغيرها من المبادرات على حد سواء على البيئة والخطوط الأساسية للشركات؛ وصل مايكل ديل، الرئيس التنفيذي لشركة ديل، إلى هدفه لجعل شركته "محايدة الكربون" في عام 2008

✓ Basic Principles of Cost Management

- **Tangible costs or benefits** are those costs or benefits that an organization can easily measure in dollars
- **Intangible costs or benefits** are costs or benefits that are difficult to measure in monetary terms
- **Direct costs** are costs that can be directly related to producing the products and services of the project
- **Indirect costs** are costs that are not directly related to the products or services of the project, but are indirectly related to performing the project
- **Sunk cost** is money that has been spent in the past; when deciding what projects to invest in or continue, you should *not* include sunk costs
- **Learning curve theory** states that when many items are produced repetitively, the unit cost of those items decreases in a regular pattern as more units are produced
- **Reserves** are dollars included in a cost estimate to mitigate cost risk by allowing for future situations that are difficult to predict
 - **Contingency reserves** allow for future situations that may be partially planned for (sometimes called **known unknowns**) and are included in the project cost baseline
 - **Management reserves** allow for future situations that are unpredictable (sometimes called **unknown unknowns**)

- والتكاليف أو المنافع الملموسة هي تلك التكاليف أو المنافع التي يمكن للمنظمة أن تقيسها بسهولة بالدولار
- والتكاليف أو المنافع غير الملموسة هي تكاليف أو منافع يصعب قياسها من الناحية النقدية
- التكاليف المباشرة هي التكاليف التي يمكن أن ترتبط مباشرة بإنتاج منتجات وخدمات المشروع
- التكاليف غير المباشرة هي التكاليف التي لا ترتبط مباشرة بمنتجات أو خدمات المشروع، ولكنها ترتبط بشكل غير مباشر بأداء المشروع
- تكلفة الغارقة هي المال الذي أنفق في الماضي. عند اتخاذ قرار بشأن المشاريع التي يجب الاستثمار فيها أو الاستمرار فيها، يجب ألا تشمل التكاليف الغارقة (بمعنى تكلفه وقعت غير قابل للتعديل)
- نظرية منحنى التعلم تنص على أنه عندما يتم إنتاج العديد من العناصر بشكل متكرر، فإن تكلفة الوحدة لتلك العناصر تنخفض في نمط منتظم مع إنتاج المزيد من الوحدات.
- والاحتياطيات هي دولار مشمول في تقدير للتكلفة لتخفيف مخاطر التكلفة عن طريق السماح بالحالات المقبلة التي يصعب التنبؤ بها.
 - وتسمح احتياطيات الطوارئ بالحالات المستقبلية التي يمكن التخطيط لها جزئياً (التي تسمى أحياناً معروفة غير معروفة) وهي مدرجة في خط الأساس لتكلفة المشروع.
 - وتسمح احتياطيات الإدارة بالحالات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها (التي تسمى أحياناً غير معروفة)



✓ **Estimating Costs**

- Project managers must take cost estimates seriously if they want to complete projects within budget constraints
- It's important to know the types of cost estimates, how to prepare cost estimates, and typical problems associated with IT cost estimates

- يجب على مديري المشاريع أخذ تقديرات التكاليف على محمل الجد إذا كانوا يريدون إكمال المشاريع ضمن قيود الميزانية
- من المهم معرفة أنواع تقديرات التكلفة، وكيفية إعداد تقديرات التكاليف، والمشاكل النموذجية المرتبطة بتقديرات تكاليف تكنولوجيا المعلومات.

✓ **Table 7-2. Types of Cost Estimates (أنواع)**

TYPE OF ESTIMATE	WHEN DONE	WHY DONE	HOW ACCURATE
Rough Order of Magnitude (ROM)	Very early in the project life cycle, often 3–5 years before project completion	Provides estimate of cost for selection decisions	–50% to +100%
Budgetary	Early, 1–2 years out	Puts dollars in the budget plans	–10% to +25%
Definitive	Later in the project, less than 1 year out	Provides details for purchases, estimates actual costs	–5% to +10%

✓ **Cost Management Plan**

- A **cost management plan** is a document that describes how the organization will manage cost variances on the project
- A large percentage of total project costs are often labor costs, so project managers must develop and track estimates for labor

- **خطة إدارة التكلفة** هي وثيقة تصف كيفية إدارة المنظمة الفروق في التكاليف على المشروع
- وكثيراً ما تكون نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف المشروع تكاليف العمالة، ولذلك يتعين على مديري المشاريع وضع وتتبع تقديرات العمالة

✓ **Table 7-3. Maximum Departmental Headcounts by Year**

Department	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Totals
Information systems	24	31	35	13	13	116
Marketing systems	3	3	3	3	3	15
Reservations	12	29	33	9	7	90
Contractors	2	3	1	0	0	6
Totals	41	66	72	25	23	227



✓ Cost Estimation Tools and Techniques

- Basic tools and techniques for cost estimates:
 - **Analogous or top-down estimates:** use the actual cost of a previous, similar project as the basis for estimating the cost of the current project
 - **Bottom-up estimates:** involve estimating individual work items or activities and summing them to get a project total
 - **Parametric modeling** uses project characteristics (parameters) in a mathematical model to estimate project costs

- الأدوات والأساليب الأساسية لتقديرات التكاليف:
 - **تقديرات مماثلة أو من أعلى إلى أسفل:** استخدم التكلفة الفعلية لمشروع سابق مشابه كأساس لتقدير تكلفة المشروع الحالي
 - **تقديرات من أسفل إلى أعلى:** تنطوي على تقدير بنود العمل الفردية أو الأنشطة وجمعها للحصول على مجموع المشروع
 - وتستخدم النمذجة البارامترية خصائص المشروع (البارامترات) في نموذج رياضي لتقدير تكاليف المشروع

✓ Typical Problems with IT Cost Estimates

- Estimates are done too quickly
- Lack of estimating experience
- Human beings are biased toward underestimation
- Management desires accuracy

- يتم تنفيذ التقديرات بسرعة كبيرة جدا
- عدم تقدير الخبرة
- متحيزون البشر نحو التقليل
- ضبط إدارة الرغبات

✓ Sample Cost Estimate

- See pages 265-270 for a detailed example of creating a cost estimate for the Surveyor Pro project described in the opening case
- Before creating an estimate, know what it will be used for, gather as much information as possible, and clarify the ground rules and assumptions for the estimate
- If possible, estimate costs by major WBS categories
- Create a cost model to make it easy to make changes to and document the estimate

- راجع الصفحات 265-270 للحصول على مثال مفصل لتكوين تقدير تكلفة لمشروع Surveyor Pro
- قبل إنشاء تقدير، ومعرفة ما سيتم استخدامه، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وتوضيح القواعد والافتراضات الأساسية للتقدير
- إذا كان ذلك ممكناً، تقدير التكاليف حسب فئات هيكل تجزئة العمل الرئيسية
- أنشئ نموذج التكلفة لتسهيل إجراء التغييرات وتوثيق التقدير



✓ Figure 7-2. Surveyor Pro Project Cost Estimate

	# Units/Hrs.	Cost/Unit/Hr.	Subtotals	WBS Level 1 Totals	% of Total
WBS Items					
1. Project Management				\$306,300	20%
Project manager	960	\$100	\$96,000		
Project team members	1920	\$75	\$144,000		
Contractors (10% of software development and testing)			\$66,300		
2. Hardware				\$76,000	5%
2.1 Handheld devices	100	\$600	\$60,000		
2.2 Servers	4	\$4,000	\$16,000		
3. Software				\$614,000	40%
3.1 Licensed software	100	\$200	\$20,000		
3.2 Software development*			\$594,000		
4. Testing (10% of total hardware and software costs)			\$69,000	\$69,000	5%
5. Training and Support				\$202,400	13%
Trainee cost	100	\$500	\$50,000		
Travel cost	12	\$700	\$8,400		
Project team members	1920	\$75	\$144,000		
6. Reserves (20% of total estimate)			\$253,540	\$253,540	17%
Total project cost estimate				\$1,521,240	

* See software development estimate

✓ Figure 7-3. Surveyor Pro Software Development Estimate

Surveyor Pro Software Development Estimate Created October 5				
1. Labor Estimate	# Units/Hrs.	Cost/Unit/Hr.	Subtotals	Calculations
Contractor labor estimate	3000	\$150	\$450,000	3000*150
Project team member estimate	1920	\$75	\$144,000	1920*75
Total labor estimate			\$594,000	Sum above two values
2. Function point estimate**	Quantity	Conversion Factor	Function Points	Calculations
External inputs	10	4	40	10*4
External interface files	3	7	21	3*7
External outputs	4	5	20	4*5
External queries	6	4	24	6*4
Logical internal tables	7	10	70	7*10
Total function points			175	Sum above function point values
Java 2 language equivalency value			46	Assumed value from reference
Source lines of code (SLOC) estimate			8,050	175*46
Productivity*K/SLOC*Penalty (in months)			29.28	3.13*8.05^1.072 (see reference)
Total labor hours (160 hours/month)			4,684.65	29.28*160
Cost/labor hour (\$120/hour)			\$120	Assumed value from budget expert
Total function point estimate			\$562,158	4684.65*120

**Approach based on paper by William Roetzheim, "Estimating Software Costs," Cost Xpert Group, Inc. (2003) using the COCOMO II default linear productivity factor (3.13) and penalty factor (1.072).



✓ **Determining the Budget**

- Cost budgeting involves allocating the project cost estimate to individual work items over time
- The WBS is a required input to the cost budgeting process since it defines the work items
- Important goal is to produce a **cost baseline**
 - A time-phased budget that project managers use to measure and monitor cost performance

- وتتضمن ميزانية التكاليف تخصيص تقدير تكلفة المشروع لبنود العمل الفردية بمرور الوقت
- وتعتبر هيكل تجزئة العمل مدخلا مطلوباً لعملية وضع ميزانية التكاليف حيث أنها تحدد بنود العمل
- ويتمثل الهدف الهام في وضع **خط أساس للتكلفة**
 - ميزانية مرحلية يستخدمها مديرو المشاريع لقياس ورصد أداء التكاليف

✓ **Figure 7-4. Surveyor Pro Project Cost Baseline**

Surveyor Pro Project Cost Baseline Created October 10*													
WBS Items	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totals
1. Project Management													
1.1 Project manager	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
1.2 Project team members	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
1.3 Contractors		6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	6,027	66,300
2. Hardware													
2.1 Handheld devices				30,000	30,000								60,000
2.2 Servers				8,000	8,000								16,000
3. Software													
3.1 Licensed software				10,000	10,000								20,000
3.2 Software development		60,000	60,000	80,000	127,000	127,000	90,000	50,000					594,000
4. Testing			6,000	8,000	12,000	15,000	15,000	13,000					69,000
5. Training and Support													
5.1 Trainee cost									50,000				50,000
5.2 Travel cost									8,400				8,400
5.3 Project team members							24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	144,000
6. Reserves				10,000	10,000	30,000	30,000	60,000	40,000	40,000	30,000	3,540	253,540
Totals	20,000	86,027	92,027	172,027	223,027	198,027	185,027	173,027	148,427	90,027	80,027	53,567	1,521,240

*See the lecture slides for this chapter on the companion Web site for a larger view of this and other figures in this chapter. Numbers are rounded, so some totals appear to be off.

✓ **Media Snapshot**

- U.S. President Barack Obama successfully used the media and information technology in his campaign
 - The Obama campaign used 16 different online social platforms to interact with people of various backgrounds; sources say 80 percent of all contributions originated from these social networks
 - In a 60 Minutes episode shortly after the election, campaign leaders discussed some of the details of the campaign
 - The Web site My.BarackObama was created to develop an online community with more than a million members

- استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنجاح وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في حملته الانتخابية
- استخدمت حملة أوباما 16 منصة اجتماعية مختلفة عبر الإنترنت للتفاعل مع أشخاص من خلفيات مختلفة؛ وتقول المصادر أن 80 في المئة من جميع المساهمات نشأت من هذه الشبكات الاجتماعية
- في حلقة 60 دقيقة بعد الانتخابات بفترة وجيزة، ناقش قادة الحملة بعض تفاصيل الحملة
- تم إنشاء موقع ويب My.BarackObama لتطوير مجتمع على الإنترنت مع أكثر من مليون عضو



✓ **Controlling Costs**

- Project cost control includes:
 - Monitoring cost performance
 - Ensuring that only appropriate project changes are included in a revised cost baseline
 - Informing project stakeholders of authorized changes to the project that will affect costs
- Many organizations around the globe have problems with cost control

- وتشمل مراقبة تكاليف المشروع ما يلي:
 - رصد أداء التكلفة
 - ضمان إدراج التغييرات المناسبة للمشروع فقط في خط أساس التكلفة
 - إبلاغ أصحاب المصلحة في المشروع بالتغييرات المأذون بها للمشروع والتي سوف تؤثر على التكاليف
 - العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم لديها مشاكل مع مراقبة التكاليف

✓ **Earned Value Management (EVM)**

- **EVM** is a project performance measurement technique that integrates scope, time, and cost data
- Given a **baseline** (original plan plus approved changes), you can determine how well the project is meeting its goals
- You must enter actual information periodically to use EVM
- More and more organizations around the world are using EVM to help control project costs

- **EVM** هي تقنية قياس أداء المشروع التي تدمج بيانات النطاق والوقت والتكلفة
- وبالنظر إلى **خط الأساس** (الخطة الأصلية بالإضافة إلى التغييرات المعتمدة)، يمكنك تحديد مدى تحقيق المشروع لأهدافه
- يجب إدخال المعلومات الفعلية بشكل دوري لاستخدام **EVM**
- المزيد والمزيد من المنظمات في جميع أنحاء العالم تستخدم **EVM** للمساعدة في السيطرة على تكاليف المشروع

✓ **Earned Value Management Terms**

- The **planned value (PV)**, formerly called the budgeted cost of work scheduled (BCWS), also called the budget, is that portion of the approved total cost estimate planned to be spent on an activity during a given period
- **Actual cost (AC)**, formerly called actual cost of work performed (ACWP), is the total of direct and indirect costs incurred in accomplishing work on an activity during a given period
- The **earned value (EV)**, formerly called the budgeted cost of work performed (BCWP), is an estimate of the value of the physical work actually completed
- EV is based on the original planned costs for the project or activity and the rate at which the team is completing work on the project or activity to date

- **والقيمة المخططة (PV)**، التي كانت تسمى سابقا التكلفة المدرجة في الميزانية للعمل المجدول (BCWS)، التي تسمى أيضا الميزانية، هي تلك النسبة من إجمالي تقديرات التكلفة الموافق عليها والمعتمدة إنفاقها على نشاط خلال فترة معينة.
- **التكلفة الفعلية (AC)**، التي كانت تسمى سابقا التكلفة الفعلية للعمل المنجز (ACWP)، هي مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة في إنجاز العمل على نشاط خلال فترة معينة.
- **والقيمة المكتسبة (EV)**، التي كانت تسمى سابقا التكلفة المدرجة في الميزانية للأعمال المنجزة (BCWP)، هي تقدير لقيمة العمل الفعلي المكتمل فعلا.
- ويستند **EV** إلى التكاليف المخطط لها الأصلية للمشروع أو النشاط والمعدل الذي يقوم فيه الفريق باستكمال العمل في المشروع أو النشاط حتى الوقت الحالي.



✓ Rate of Performance

- **Rate of performance (RP)** is the ratio of actual work completed to the percentage of work planned to have been completed at any given time during the life of the project or activity
- Brenda Taylor, Senior Project Manager in South Africa, suggests this term and approach for estimating earned value
- For example, suppose the server installation was halfway completed by the end of week 1: the rate of performance would be 50% because by the end of week 1, the planned schedule reflects that the task should be 100 percent complete and only 50 percent of that work has been completed

- معدل الأداء (RP) هو نسبة العمل الفعلي المنجز لنسبة العمل المقرر أن تكون قد اكتملت في أي وقت خلال فترة المشروع أو النشاط
- وتقتراح Brenda Taylor ، مديرة المشاريع العليا في جنوب أفريقيا، هذا المصطلح ونهج تقدير القيمة المكتسبة
- على سبيل المثال، لنفترض أن تركيب الخادم تم الانتهاء منه في منتصف الأسبوع 1: معدل الأداء سيكون 50% لأنه بحلول نهاية الأسبوع 1، يعكس الجدول الزمني المخطط أن المهمة يجب أن تكون كاملة 100% و 50% فقط تم إنجاز هذا العمل

✓ Table 7-4. Earned Value Calculations for One Activity after Week One

ACTIVITY	WEEK 1
Earned Value (EV)	5,000
Planned Value (PV)	10,000
Actual Cost (AC)	15,000
Cost Variance (CV)	-10,000
Schedule Variance (SV)	-5,000
Cost Performance Index (CPI)	33%
Schedule Performance Index (SPI)	50%

✓ Table 7-5. Earned Value Formulas

TERM	FORMULA
Earned Value	$EV = PV \text{ to date} \times RP$
Cost Variance	$CV = EV - AC$
Schedule Variance	$SV = EV - PV$
Cost Performance Index	$CPI = EV/AC$
Schedule Performance Index	$SPI = EV/PV$
Estimate at Completion (EAC)	$EAC = BAC/CPI$
Estimated Time to Complete	Original Time Estimate/SPI




✓ Rules of Thumb for Earned Value Numbers

- Negative numbers for cost and schedule variance indicate problems in those areas
- CPI and SPI less than 100% indicate problems
- Problems mean the project is costing more than planned (over budget) or taking longer than planned (behind schedule)
- The CPI can be used to calculate the **estimate at completion (EAC)**, an estimate of what it will cost to complete the project based on performance to date; the **budget at completion (BAC)** is the original total budget for the project

- وتبين الأرقام السلبية للتكلفة والجدول الزمني التباين في تلك المناطق
- مؤشر أسعار المستهلك و SPI أقل من 100% تشير إلى مشاكل
- وتعني المشكلات أن المشروع يكلف أكثر مما كان مخططاً له أكثر من الموازنة (أو يستغرق وقتاً أطول مما كان مقرراً)
- ويمكن استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك لحساب التقدير عند الانتهاء (EAC)، وهو تقدير لما سيكلف لاستكمال المشروع على أساس الأداء حتى الآن؛ فإن الميزانية عند الإنجاز (BAC) هي الميزانية الإجمالية الأصلية للمشروع.

✓ Figure 7-6. Earned Value Chart for project after Five Months



✓ Project Portfolio Management

- Many organizations collect and control an entire suite of projects or investments as one set of interrelated activities in a portfolio
- Five levels for project portfolio management
 1. Put all your projects in one database
 2. Prioritize the projects in your database
 3. Divide your projects into two or three budgets based on type of investment
 4. Automate the repository
 5. Apply modern portfolio theory, including risk-return tools that map project risk on a curve

- وتقوم العديد من المنظمات بجمع ومراقبة مجموعة كاملة من المشاريع أو الاستثمارات كمجموعة واحدة من الأنشطة المترابطة في الحافظة
- خمسة مستويات لإدارة حافظة المشاريع
 1. وضع جميع المشاريع الخاصة بك في قاعدة بيانات واحدة
 2. تحديد أولويات المشاريع في قاعدة البيانات الخاصة بك
 3. تقسيم المشاريع الخاصة بك إلى اثنين أو ثلاثة ميزانيات على أساس نوع الاستثمار
 4. أتمتة المستودع
 5. تطبيق نظرية المحفظة الحديثة، بما في ذلك أدوات العائد على المخاطر التي تحدد مخاطر المشروع على منحنى.



✓ **Benefits of Portfolio Management**

- Schlumberger saved \$3 million in one year by organizing 120 information technology projects into a portfolio
- ROI of implementing portfolio management software by IT departments:
 - Savings of 6.5 percent of the average annual IT budget by the end of year one
 - Improved annual average project timeliness by 45.2 percent
 - Reduced IT management time spent on project status reporting by 43 percent and IT labor capitalization reporting by 55 percent
 - Decreased the time to achieve financial sign-off for new IT projects by 20.4 percent, or 8.4 days

- وقد وفرت شركة " Schlumberger " ثلاثة ملايين دولار في عام واحد من خلال تنظيم 120 مشروعاً لتكنولوجيا المعلومات في محفظة
- عائد الاستثمار لتنفيذ برامج إدارة المحافظ من قبل أقسام تكنولوجيا المعلومات:
 - وفورات بنسبة 6.5 في المائة من متوسط الميزانية السنوية لتكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية العام الأول
 - تحسن المتوسط السنوي للمشروع بنسبة 45.2٪
 - وخفض الوقت المخصص لإدارة تقنية المعلومات الذي تم إنفاقه على الإبلاغ عن حالة المشروع بنسبة 43 في المائة وتقرير رأس المال في مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة 55 في المائة
 - مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم للحصول على تسجيل مالي لمشاريع تقنية المعلومات الجديدة بنسبة 20.4 في المائة، أو 8.4 أيام.

✓ **Best Practice**

- A global survey released by Borland Software in 2006 suggests that many organizations are still at a low level of maturity in terms of how they define project goals, allocate resources, and measure overall success of their information technology portfolios; some of the findings include the following:
 - Only 22 percent of survey respondents reported that their organization either effectively or very effectively uses a project plan for managing projects
 - Only 17 percent have either rigorous or very rigorous processes for project plans, which include developing a baseline and estimating schedule, cost, and business impact of projects
 - Only 20 percent agreed their organizations monitor portfolio progress and coordinate across inter-dependent projects

- ويشير مسح عالمي صادر عن Borland للبرمجيات في عام 2006 إلى أن العديد من المنظمات لا تزال في مستوى منخفض من النضج من حيث كيفية تحديد أهداف المشروع، وتخصيص الموارد، وقياس النجاح العام لمحافظ تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم؛ وتشمل بعض النتائج ما يلي:
 - وأفاد 22 في المائة فقط من المجيبين على الاستقصاء بأن منظماتهم إما فعالة أو فعالة جداً في استخدام خطة مشروع لإدارة المشاريع
 - و 17 في المائة فقط لديها عمليات صارمة أو صارمة جداً لخطط المشاريع، تشمل وضع خط أساس وجدول زمني للتقدير، والتكلفة، وتأثير المشاريع التجارية
 - واتفق 20 في المائة فقط على أن منظماتهم ترصد التقدم المحرز في المحافظة وتنسق عبر المشاريع المشتركة

✓ **Using Software to Assist in Cost Management**

- Spreadsheets are a common tool for resource planning, cost estimating, cost budgeting, and cost control
- Many companies use more sophisticated and centralized financial applications software for cost information
- Project management software has many cost-related features, especially enterprise PM software
- Portfolio management software can help reduce costs

- جداول البيانات هي أداة شائعة لتخطيط الموارد، وتقدير التكاليف، وميزانية التكاليف، ومراقبة التكاليف
- وتستخدم العديد من الشركات برمجيات تطبيقات مالية أكثر تطوراً ومركزية للحصول على معلومات عن التكاليف
- برامج إدارة المشاريع لديها العديد من الميزات ذات الصلة التكلفة، وخاصة برنامج مؤسسة PM
- ويمكن أن تساعد برمجيات إدارة المحفظة على خفض التكاليف

THE END OF CHAPTER 7.
GOOD LUCK ♥.

